

Naam stagebedrijf

STAGE RAPPORT WEEK 5 - Toegepaste Informatica

Flexso

In dit rapport breng je verslag uit over de voorbije week van je stage. Eén rapport per stageteam volstaat. Besteed de nodige aandacht aan de inhoud, want dit wordt beschouwd als een belangrijk document dat zeker door je stagebegeleider gelezen wordt. Lever het rapport ten laatste op vrijdagavond in via Canvas.

Naam studenten			
	Vera Wise		
	Dordje Devaux		
Datum	16/05/2025		
1. Beschrijf hoe de afgel	open stageweek verlo	pen is (welke activiteiter	n, problemen, ervaringen?).
wat eigenlijk de connect Wat niet vanzelfsprekend	ies zijn tussen fronten d was, omdat er met T . Met dan nog andere zijn nu de 4 typen vra	d en backend, moesten ypeScript een dist/ folde feedback van onze code gen gemaakt die onze co	
We hebben ook onze eerste tussentijdse presentatie gedaan, waar we een powerpoint over de opdracht/wat we deden en een demo hebben getoond! Hieruit kwam veel nuttige feedback.			
We hebben ook een nieuwe meeting kunnen inplannen om user management verder te bespreken met iemand die daar veel van kent. Die kennis gaan we zeker nodig hebben om een belangrijke Sprint 3 in te gaan.			
Sprint 2 is dus grotendeels goed afgesloten, met de jammere uitzondering dat we het loginscherm moesten verschuiven naar Sprint 3 omdat dit te nauw verweven was in deployment, wat ook in Sprint 3 gaat gebeuren. Deze week hebben we veel gecodeerd en weinig meetings gehad, dus onze activiteiten en ervaringen zijn grotendeels op te sommen in de verwezenlijkingen die we gemaakt hebben.			
2. Hoe is de samenwerk	ing en de sfeer tussen	jullie studenten?	
☐ Slecht	☐ Kan beter	☐ Goed	☑ Uitstekend



3. Wat zijn de belangrijkste realisaties van de voorbije week?			
 questions&answers MVP is volledig af - met mooie styling de hackathon doorlopen (starten - eindigen - validatie van 4 type vragen) is af grote refactor van onze code om feedback te verwerken van onze code review 			
4. Heb je op dit moment openstaande projectinhoudelijke problemen, die een goede afloop van het project in gevaar kunnen brengen?			
☐ Ja ✓ Nee			
Indien ja, licht toe.			
5. Is de uitvoering van het werk in lijn met de opgemaakte planning?			
☑ Ja □ Nee			
Licht toe.			
Wij hebben al onze issues afgewerkt voor sprint 2 (week4&5) en zijn al begonnen met het kijken naar deployment.			
Indien neen, welke afwijkingen zijn er t.o.v. de oorspronkelijke planning?			
Overige opmerkingen:			